ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ЦИКЛ: ДЛИННАЯ ЦЕПОЧКА, КОТОРОЙ НУЖНА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

В кризис ценность цифровизации измеряется не модностью, а контролем и дисциплиной

Участок → **Маркетинг** → **Планирование** → **Строительство** → **Сдача**

Не «модные технологии»

важна прикладная ценность

Главный риск

потеря управляемости


Фокус доклада

процессный цифровой фундамент

Типовые боли: **ручные согласования, разрывы ответственности, контроль в переписках, потеря контрольных точек.**

ИСУП: ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ЦИКЛА

Это не таск-трекер, а контур управления этапами, точками и ответственностью



Задача
что должно произойти

Ответственный
кто владелец

Срок
когда завершить


Статус
что происходит сейчас

АВМ·Технология разработка и интеграция информационных систем

РАЗУМ

АРХИТЕКТУРА: ЕДИНЫЙ ЦИФРОВОЙ КОНТУР НА ПЛАТФОРМЕ ELMA

ИСУП и бэк-офисные процессы живут в одной среде движения данных, статусов и задач



данные · статусы · задачи · роли


ЧТО ТАКОЕ ПЛАТФОРМА ELMA В ЭТОМ КОНТУРЕ

Не отдельная форма согласования, а среда для сборки и исполнения процессов



КРОСС-ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ С АДАПТАЦИЕЙ ПОД ДЕВЕЛОПМЕНТ

AVM привносит не только настройку ELMA, но и проверенные подходы к процессной автоматизации



Результат для РАЗУМ

- КТ привязаны к жизненному циклу
- Роли разграничены между участниками
- Ранние этапы получают усиленный контроль

Опыт других отраслей → эффективная автоматизация девелопера

СПЕЦИФИКА ДЕВЕЛОПМЕНТА: ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ

Не всё из других отраслей переносится напрямую — часть логики нужно адаптировать

