
Проект «Цифровое бурение»
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Цели, задачи и выходные результаты проекта «Цифровое бурение»

Разработать и внедрить ИТ решение, позволяющее на основании полной и объективной информации в режиме реального времени 
планировать, измерять и анализировать операции в процессе строительства скважин и реагировать на выявленные отклонения.

Организована сервисная и 
методическая поддержка 

пользователей

Автоматизировать формирование 
программы бурения и плана 
бурения на основе извлеченных 
уроков

Автоматизировать регистрацию 
всех фактически выполненных 
операций из плана бурения

Сокращение стоимости бурения всех скважин за счет сокращения сроков бурения в среднем на 8%, которое будет достигнуто благодаря:
• Повышению точности планирования и выполнения работ по плану в рамках бурения скважин;
• Повышению эффективности бурения за счет использования лучшего опыта в других бригадах;
• Повышению уровня безопасности на производстве и снижению уровня аварийности при бурении скважин.

Автоматизировать анализ 
исполнения плана бурения и его 
адаптацию в реальном времени

Обеспечить уведомление 
исполнителей о планируемых 
операциях и их параметрах

Автоматизировать 
формирование извлеченных 
уроков и ведение базы 
извлеченных уроков

Автоматизировать 
формирование ЛКС (Лучшей 
композитной скважины) и 
формирование отчетности

ИС разработана и 
внедрена

Разработаны и переданы 
инструкции по использованию 

системы

Разработана программа 
обучения для работы с 

системой

Актуализированы НМД по 
процессу Бурение скважин

Поэтапное внедрение 
в процесс и интегрирование 
ИТ-системы
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Проект направлен на поддержку цифровыми технологиями цикла PEML
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Проект «Цифровое бурение»

Цифровое бурение ставит целью создание экосистемы вокруг кустовой площадки

Кустовая площадка Центр управления бурением

Система планирования 

всех работ при бурении 

скважины с учетом 

извлеченных уроков

Система информирования 

сотрудников

Задачи сотрудникам для 

исполнения

Мобильность 

информирования:
Смартфоны

Планшеты

Беспроводные гарнитуры

ТВ панели

Планирование 

в реальном 

времени:
МАТ

Онтологии

Система измерения 

выполненных операций

Информация о 

выполненных 

операциях

Знания в виде извлеченных 

уроков

Вводные по планированию 

бурения скважин

Корректировка работ

Эскалация сложных вопросов

Измерение в 

реальном 

времени:
Данные ГТИ

Видеоаналитика
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Проект разделен на 4 подсистемы
1. Подсистема «Автоматическое измерение операций бурения скважин»
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Проект разделен на 4 подсистемы
2. Подсистема «Формирование программы бурения»

14,6 см
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Проект разделен на 4 подсистемы
3. Подсистема «Формирование/актуализация плана бурения и работа с извлеченными уроками»

3. Мультиагентные технологии позволяют 

адаптировать план бурения в случае:

• Отклонения факта по операции от плана

• Изменении доступности ресурсов

• Появлении новых извлеченных уроков

2. Применение 

онтологий позволяет 

автоматизировать 

применение 

извлеченных уроков в 

плане бурения

1. Мультиагентные 

технологии позволяют 

строить план бурения 

высокой детализации с 

учетом ресурсных и 

прочих зависимостей
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Проект разделен на 4 подсистемы
4. Подсистема «Автоматический информатор на буровой площадке»
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Эффекты от реализации проекта «Цифровое бурение»

Повышение эффективности 

бурения за счет использования 

лучшего опыта в других 

бригадах

Повышение точности 

планирования и выполнения 

работ по плану в рамках 

бурения скважин

Повышение уровня 

безопасности на производстве 

и снижению уровня 

аварийности при бурении 

скважин

Реализация проекта «Цифровое бурение» позволит достичь сокращения стоимости бурения 

скважин за счет сокращения сроков бурения скважин в среднем на 8%, которое будет достигнуто 

благодаря:

После реализации проекта будет снижено

отклонение фактического времени бурения

скважин от запланированного времени перед

началом бурения.

Повышение точности будет достигнуто за счет:

• Увеличения детализации плана бурения со

150 операций без разбивки по исполнителям

до 16000 операций с информацией об

исполнителях и технологических параметрах;

• Реализации функции подсказок и

напоминаний во время бурения скважины о

необходимости выполнения операций и

параметрах операции;

• Повышения прозрачности проводимых работ,

в том числе НПВ и СНПВ в них.

В результате, что запланировано, то и будет

выполнено.

После реализации проекта будут достигнуты

следующие результаты:

• Непрерывное наращивание базы

извлеченных уроков, за счет формирования

запроса на извлеченные уроки по каждому

выявленному критическому отклонению.

• Постоянное использование 100% имеющихся

в базе извлеченных уроков, подходящих для

конкретной ситуации, за счет

автоматического использования всей базы

извлеченных уроков при формировании

программы и плана бурения скважины;

• Значительное повышение качества

подготовленных извлеченных уроков, за счет

формирования извлеченных уроков в

структурированном виде и их модерации

перед их дальнейшим использованием.

Повышение уровня безопасности будет

достигнуто за счет:

• автоматического создания оптимального

плана бурения скважины с учетом лучших

практик, технологических и ресурсных

зависимостей;

• предотвращение аварийных ситуаций на

ранних этапах за счет снижения скорости

реагирования на выявленное отклонение;

• выполнение операций в соответствии с

технологией выполнения, за счет увеличения

детализации плана бурения до 16000

операций с информацией об исполнителях и

технологических параметрах.


