

О компании

Сеть санаториев **«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»** входит в крупнейшую российскую гостиничную сеть **AZIMUT Hotels**

РЖД-ЗДОРОВЬЕ – это 20 санаториев, расположенных в лучших курортных местах России





Годовая выручка РЖД-ЗДОРОВЬЕ превышает 5 млрд. руб., санатории ежегодно посещают свыше 100 тыс. гостей

Санатории на территории России



ПРЕМЕТЬ РЖД-ЗДОРОВЬЕ

Черноморское побережье

Кавказские Минеральные Воды

Калининградская область


Подмосковье

Приволжье

Центральная Россия

Зауралье

Алтайский край



Цели и задачи проекта


Основная цель

√сбор данных для формирования и предоставления финансовому блоку компании управленческой отчетности в формате мирового стандарта гостиничной отчетности **USALI** (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), при этом предоставление отчетности должно осуществляться если не в онлайн формате, то хотя бы на ежедневной основе.

Выявленные задачи проекта

- √разработка форм управленческой отчетности USALI в 1C:Управление холдингом;
- √разработка механизмов выгрузки, обработки и формирования данных из PMS;
- √нормализация НСИ;
- √стандартизация методологии и процессов учета;
- √приведение методологии учета платных медицинских процедур в соответствие с Учетной политикой.

Контур автоматизации



Сложность реализации

Ситуация до внедрения

- √оперативный учет данных по бронированию, реализации и платным медицинским услугам ведется в отраслевой программе «СПК Здравница», с которой у 1С:Управление холдингом отсутствовала интеграция;
- √данные вручную оформлялись бухгалтерами в 1С:Управление холдингом» на основании первичных документов и реестров из «СПК Здравница», количество введённых вручную документов за сутки при этом могло превышать несколько тысяч;
- √отсутствовал учет единой нормативно-справочной информации;
- √различалась методология отражения операций в бухгалтерском и управленческом учете в разрезе бизнес-единиц группы компаний;
- √платные медицинские услуги отражались в учете по кассовому методу, а не по методу начисления, что противоречило Учетной политике, а также не позволяло формировать оперативную отчетность по загрузке медицинских работников и кабинетов.

Реализация
проекта



Этапы реализации проекта

Разработка бюджетных форм USALI в 1C

- √разработаны бюджетные формы «БДР USALI Факт» и «БДР USALI План», «БДР USALI план-факт» и «БДР USALI PL»;
- √при разработке был использован типовой механизм экземпляр отчетов, сводной таблицы и многопериодного бланка;
- √основные разработанные отчетные формы содержат в себе более 1100 строк в каждой форме, более 1000 показателей в каждом отчете и более 8000 операндов для получения данных;
- √запущено ведение раздельного учета по центрам финансовой ответственности.

Интеграция 1С и СПК «Здравница»

- √разработан модуль интеграции данных из СПК «Здравница» и механизм автоматического формирования документов по реализации услуг в 1С:Управление Холдингом;
- ✓ разработаны дополнительные регистры в 1С.

Этапы реализации проекта

Нормализация НСИ

- √в 1С разработан механизм по заданным алгоритмам объединения объектов в справочниках контрагентов и других «мусорных» справочниках;
- √HCИ нормализована титаническим трудом причастных с использованием разработанных в рамках проекта инструментов;
- √унифицирована работа всех бизнес-единиц группы компаний по ведению НСИ для отражения в учете.

Стандартизация процессов учета

- √проведен анализ методологии регламентированного учета всех 20 санаториев, выявлены различия методологи, их причины;
- √составлены подробнейшие карты процессов;
- √разработан и внедрен единый стандарт отражения операций в бухгалтерском и управленческом учете.

Этапы реализации проекта

Изменение методологии учета платных медицинских процедур

- √с целью отражения в учете платных медицинских услуг не по кассовому методу, а по методу начисления необходим было обеспечить проставление медицинским персоналом в СПК «Здравница» отметок о выполнении медицинских процедур;
- √каждый процедурный кабинет оснащен мобильным устройством с поддержкой NFC, подключенный к СПК «Здравница» через разработанное мобильное приложение.
- √ каждому клиенту выдается Mifare-браслет, который подносится к мобильному устройству после оказания медицинской услуги, тем самым обеспечивая автоматическую проставление отметки об оказании услуги;

Это позволило не только применять необходимую методологию учета, но и дало дополнительные бизнес-эффекты - сокращение сроков обслуживания клиентов и улучшение учёта оплат, возвратов и сопутствующих данных по платным медицинским услугам.

Результаты проекта



Оценка успеха

достигнута основная цель проекта - получен эффективный контур бюджетной отчетности по стандартам гостиничного бизнеса **USALI**

А также:

- √унифицирована работа компании по ведению НСИ;
- √разработан регламентированный единый подход отражения операций в бухгалтерском и управленческом учете;
- √исключены ручные операций по вводу первичных документов, что позволило значительно сократить трудозатраты бухгалтеров, оставив только контрольную функцию;
- √запущено ведение раздельного учета по центрам финансовой ответственности;
- √проведена стандартизация показателей, отражаемых в управленческой отчетности;
- √существенно сокращены сроки закрытия месяца;
- √ внедрен сервис автоматического проставления отметок об исполнении медицинских процедур с использованием мобильных устройств и клиентских браслетов.